

Acquisition mutualisée de données orthophotographiques

Département du Finistère - 2012

■ Rappel du cadre

- Maîtrise d'ouvrage assurée par le Syndicat mixte
- Financement de l'acquisition initiale supporté par le Syndicat mixte à hauteur de 200 000 € par département (hors financement d'options éventuels)
- Acquisition des données en pleine propriété par le Syndicat mixte pour ses membres.
 - Mise à disposition du grand public suivant modalités propres à chaque co-propriétaire.
- Financement de la mise à jour des données

- **Orthophotographie 56**
 - **Objet**
 - **Orthophotoplan numérique couleur et MNT associé sur l'ensemble du territoire départemental (6 822 km²) et au-delà sur une marge de 500 mètres, soit environ 7 400 km²+ licences et droits**
 - **Option obligatoire : canal infrarouge**
 - **Exécution**
 - **Spot images (infoterra) : 188 700 € HT**
 - **Notification 10/06/2010**
 - **PVA fin juin 2010**
 - **Contrôle de recettes PVA - aout 2010 + Echantillons ortho et mnt - décembre 2010**
 - **Livraison finale 07/2011**

- Orthophotographie 22 et 35
 - **Objet**
 - Lot 1 (22) : Orthophotoplan numérique couleur et MNT associé sur l'ensemble du territoire départemental (6 965 km²) et au-delà sur une marge de minimum 500 mètres en limite avec le département du Finistère, soit environ 7 509 km².
 - Option obligatoire : MNT de précision supérieure

 - Lot 2 (35) : Orthophotoplan numérique couleur et MNT associé sur l'ensemble du territoire départemental (6 832 km²) et au-delà sur une marge définie à l'article 3 du CCTP, soit environ 7 200 km².
 - Option obligatoire : MNT de précision supérieure sur l'ensemble du territoire de Rennes Métropole et prises de vues obliques sur le territoire de la ville de Rennes.

❑ Exécution

- ❑ Lot 1 : Topogéodis 190 000 € HT
- ❑ Lot 2 : Fit conseil 237 620 € HT (dont 37 840 d'option pris en charge par Rennes Métropole)
- ❑ Notifications : 20/06/2011
- ❑ PVA en cours
- ❑ Livraison prévue mars 2012

■ Calendrier prévisionnel

- 5/07/2011 : lancement du projet
 - Identification des acteurs
 - Organisation du GT
 - Planning
- 3^{ème} trimestre 2011 : définition du périmètre
- 4^{ème} trimestre 2011 : rédaction du DCE
- Janvier 2012 : Publication (40 jours)
- Février - mars : Analyse des offres
- Mars - avril : CAO + comité syndical / attribution
- Mai 2012 : réunion de lancement