



Pôle métier Urbanisme



Présentation DREAL
11/10/2012

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir

GT national

- Ordre du jour :
 - Nouveau CNIG
 - Portail documents d'urbanisme
 - projet de standard Inspire Land Use
 - enquête Pan ADS dématérialisation PLU et CC
 - Diffusion de la plaquette PLU
 - Adaptation du CdC CC

GT national

- Questions posées par le PM breton :
 - Questions sur les codes prescriptions et infos
-> voir google doc
 - publication CdC CC
 - évolution FAQ
 - CdC 06/2012 version word avec modifs visibles

Numérisation des servitudes


- Dernières livraisons : BC1 du 2ème marché (2011)
 - Lot 1 (40 communes = 10 dpt 22 + 10 dpt 56 + 20 dpt 35)
 - Lot 2 (51 communes dpt 22)
 - Lot 3 (37 communes dpt 22)

Numérisation des servitudes

- Etat des lieux au 11/10/2012
 - 588 communes numérisées
- Numérisations en cours
 - 81 communes dpt 35 : livraison prévue 16/11

NUMERISATION DES SERVITUDES

Etat des lieux 11/10/2012



Plans restant à collecter

- 22 : tous les plans ont été collectés
- 35 : restent 25 POS/PLU à scanner
- 56 : 29 PLU à collecter



Communes sans plan

- Cartes communales : 33
 - 22 : 13
 - 35 : 15
 - 56 : 5
- Communes RNU : 157
 - 22 : 103
 - 35 : 40
 - 56 : 14



Servitudes sur GéoBretagne

- Assemblage réalisé par la DDTM 22 :
 - Pays Trégor-Goelo
 - Pays St Brieuc
 - Pays de Dinan (frange ouest)

Demandes des collectivités

- Scans transmis : contrôle EPCI ?
 - Cote d'Emeraude : St Lunaire
 - Aubigné : St Aubin
 - La Roche aux Fées : Martigné
- SUP qui ont été corrigées car elles étaient erronées :
 - Brocéliande : Pleumeleuc
 - Pays d'Auray
- SUP restants à contrôler :
 - Rennes Métropole



Numérisations PLU

- Marché notifié le 24/09
- Prestataire choisi : Geodis
- Début des numérisations : 09/10
 - 22 communes du Finistère (Cap Sizun)
 - Livraison prévue : 26/10

Planning indicatif

- 22-23 communes par lot
- Lot n° 2
 - Début numérisation : 29/10
 - Livraison prévue : mi-novembre
- Lot n° 3 :
 - Début : mi-novembre
 - Livraison : début décembre
- Lot n° 4 :
 - Début : début décembre
 - Livraison : fin décembre



Préparation des plans

- Ille et Vilaine :
 - 22 communes : pays de Brocéliande(6), Redon(6), Roche aux Fées(4), Cote d'Emeraude(3), Coglais(3)
- Cotes d'Armor :
 - 23 communes sélectionnées sur le pays de Dinan
- Morbihan :
 - demande du Pays d'Auray
 - attente de la réponse de la DDTM 56 : rencontre prévue avec le chef du SUH fin oct / début nov

Contrôles

- Répartition des rôles
 - DDTM : contrôle du respect au CdC (attributs, géométrie)
 - ECPI / Pays : conformité au plan
- Formation DDTM 35 aux contrôles du respect du CdC (Mapinfo) : 19 ou 24/10



Numérisations 2013

- Nb de communes selon le coût moyen évalué : 175
- Hypothèse numérisations 2012 : 89
- Reste : 86 communes sur 2013
- Besoins des DDTM / EPCI à faire remonter à la DREAL
- Rappels des conditions : compétences de l'EPCI à assurer la mise à jour du PLU numérique