Tâches/Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Notification												
Réunion de lancement												
Livraison des données												
Réunion d'avancement												
Production OCS56												
Livraion zone test												
Terrain												
Validation zone test MO												
Livraion 1 20 % Chantiers :												
Contrôle MO												
Livraison 2 50% Chantiers :												
Contrôle MO												
Livraison 3 80% Chantiers :												
Contrôle MO												
Livraison 4 100% Chantiers :												
Contrôle MO												