

## Pôle métier Référentiels - Ortho 29

## Réunion du pôle métier ortho 29 (22 février 2018)

En visioconférence Brest – Quimper et Rennes

## Ordre du jour

- Cadre technique
- Cadre organisationnel

Présents	Excusés	Membres / invités	Service / Fonction
X		Sébastien Dekeyser	Mégalis
X		Sophie Pendaries	Département du Finistère
X		Stéphane Mével-Viannay	Région Bretagne
X		Christophe Piriou	Brest métropole
X		Elisabeth Naja	Brest métropole
X		Thierry Blouin	IGN
	X	Alain Feler	DDTM29
X		Loïc Sandillon	Concarneau Cornouaille agglomération
	X	Virginie Cann	DDFiP29
	X	Emmanuel Thomas	DDFiP29
	X	Jean-François Niger	CC Haute Cornouaille
X		Antoine Guéneq	Quimperlé Communauté
	X	Christophe Bayle	CC du Pays d'Iroise
X		Léa Charpentier	Département du Finistère
X		Erwan Le Gallic	Quimper Bretagne occidentale

## Cadre technique

## MNT

- actualisation du **MNT sans ouvrage d'art uniquement** à partir des zones qui seront à identifier par les partenaires
- mise à jour du MNT à partir du LIDAR de Quimper
- fourniture des lignes de force par Brest métropole
- réflexion sur l'opportunité de réaliser un paquet ortho+MNT dans l'offre de prix, le MNT étant indispensable à la production de l'ortho
- Méthodologie : proposition de réalisation d'une couche sur la mise à jour à réaliser : ponctuel et zonage (zone d'activité, aménagement) : via GéoBretagne ou CD29

**Point à intégrer lors de la réunion de lancement avec le prestataire :** radiométrie

## Point à intégrer au cahier des charges

- format des livrables ortho (ECW/JPG2000) à valider par le département et les EPCI,

- livraison des échantillons du MNT à préciser dans la rédaction du DCE (chapitre 8)

## Zones militaires

- attente du périmètre sur Brest
- contact du CECLANT pour l'ensemble du département

## 5 cm sur Brest Métropole

- choix technique sur les 3 options de recouvrement (60/60 – 60/60 & 60/30 – 60/30)
- traitement des ombres

En résumé, le partenariat Mégalis / IGN est reconduit sur le socle commun :

- Orthophotographie départementale à 20cm avec livraison des orthoexpress
- IRC à 50cm
- mise à jour du MNT sans ouvrage d'art
- MNS en option
- Brest métropole : ortho à 5cm et mise à jour du MNT à **confirmer**

## Planning envisagé

- période de vol : 15 avril – 15 septembre 2018
- publication marché : avril 2018
- analyse des offres : juin-juillet 2018
- notification marché : septembre 2018

## Actions

- **Les partenaires** annotent le [cahier des charges publié](#) sur l'extranet Mégalis. Procédure : il faut télécharger le document et le modifier en local avant de déposer une nouvelle version sur l'extranet.
- **S. Mével-Viannay (RB) et Sébastien Dekeyser (Mégalis)** actualisent la convention DDFiP29 et la transmettent à DDFiP 29
- **Zones militaires : E. NAJA (BM)** prend contact avec les autorités militaires (IGN et Défense Ceclant) pour le territoire du Finistère (**fait** : pas de modifications par rapport à 2015 hors secteur Brest)
- **Mise à jour MNT départemental** : via GéoBretagne (hors réunion :

## Pôle métier Référentiels - Ortho 29

impossibilité de gérer une couche multi-objets en mise à jour, outil [retrodata](#) sur du ponctuel ou CD29

- **S. Pendaries (CD29)** prend contact avec **A. Feler (DDTM29)** pour réaliser un différentiel sur le cadastre (parcellaire/voirie/bâti) entre 2015 et 2018 (**Fait**)

Elaboration DCE pour fin mars : via extranet Mégalis

Prochaine réunion :  
A fixer en juin à la réception des offres