



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Direction régionale  
de l'Environnement,  
de l'Aménagement  
et du Logement

BRETAGNE

# Pôle métier Urbanisme



## Présentation DREAL 15/01/2013


Ressources, territoires, habitats et logement  
Énergie et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent  
pour  
l'avenir

# Numérisation des servitudes


- Dernières livraisons : BC2 du 2ème marché (2011)
  - 80 communes d'Ille et Vilaine
- Etat des lieux au 15/01/2013
  - 668 communes numérisées

# Numérisation des servitudes



# NUMERISATION DES SERVITUDES

## Etat des lieux 15/01/2013



# Plans restant à collecter

- 22 : 3 (Plaine-Haute, Troguéry, Plévenon)
- 35 : 2 (23 communes scannées)
- 56 : 5
  - 15 communes en cours de numérisation
  - 13 communes numérisées par la DDTM 56

# Nouveaux documents d'urbanisme

- Nouvelles cartes communales -> vérifier si carte PAC
  - 22 : Gommenech
  - 56 : Croixanvec
- Nouveaux PLU (hors révisions POS)
  - 56 : Bieuzy, Larre : SUP numérisées



# Crédits restants (évaluation)

- Numérisations sur le marché 2011 :
  - communes livrées :132
  - Numérisations en cours ou prêtes à démarrer :  
23+15 communes
- Calcul du cout moyen par commune d'après les communes livrées : 127 € HT / commune
- Evaluation du cout des numérisations prévues : 4800 € HT
- Evaluation des crédits restants : 5300 € HT

# Servitudes sur GéoBretagne

- Pays de la Roche aux Fées
  - Attention Martigné : version non corrigée
- Pays d'Auray + Pontivy
  - Pb : la DDTM a numérisé certaines communes mais sans attribut
  - Sur ces communes, la DDTM doit mettre à jour ses numérisations avec les attributs saisis par Geodis



# Demandes des collectivités

- Attente du contrôle EPCI :
  - La Roche aux Fées : Martigné
  - Brocéliande : Pleumeleuc
  - Cote d'Emeraude : St Lunaire -> attente de la réponse à mon mel du 26/11
- SUP contrôlées par les EPCI :
  - Aubigné : St Aubin -> corrections apportées et transmises à la DDTM
- Demandes non satisfaites :
  - Rennes Métropole -> voir avec la DDTM

# Numérisations PLU

- Communes livrées :
  - 17 communes du Finistère
- Livraisons en cours (numérisation terminée) :
  - les 5 dernières communes du Finistère
- Numérisations en cours :
  - 15 communes d'Ille et Vilaine (terminées le 22/01)



# Préparation des plans

- Ille et Vilaine :
  - Reste 7 communes à scanner
- Cotes d'Armor :
  - les plans ne sont pas prêts (arrêt maladie du géomaticien du Pays de Dinan)
- Morbihan :
  - demandes du Pays d'Auray, du Pays de Pontivy, de Pontivy Cté
  - liste des communes non finalisée, attente d'un 1er lot



# Contrôles

- Erreurs de structure signalées à Geodis
  - Confusion entre le CdC CNIG et le standard Covadis (champ ID\_DOC\_URBA)
- Outils Mapinfo de contrôle : adaptation au nouveau CdC CNIG en cours
  - Outils adaptés : zonages + prescriptions
  - Outils restants : infos + habillages

# Numérisations 2013

- Coût moyen sur les 17 premières communes du Finistère : 660 € HT (au lieu de 400 €) (min 300 - max 1400)
- Crédits 2012 : 44 000 € = 54 communes (au lieu des 88 prévues)
- Crédits 2013 :
  - Acquis (report de 2012) : 26 000 € = 32 communes
  - Crédits demandés : 70 000 € -> combien seront accordés ?