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Réunion du GT orthophotographie 2019 (12 novembre 2019) 
Région Bretagne 

Présents Excusés Membres / invités Service / Fonction 

X  Sébastien Dekeyser Mégalis 

 
X  Florent Duchesnay Département d'Ille-et-Vilaine 

X  Stéphane Mével-Viannay Région Bretagne 

X  Nathalie Beaudoin SDE35 

X  Christelle Gibon Rennes Métropole 

X  Yann-Gaël Largillet Pays de Brocéliande 

 X Gwenaël Renaud Pays de Saint-Malo 

 X Grégory Derrien Redon agglomération 

X  Jean-Luc Acquitter IGN 

 X Estelle Le Priol Montfort Communauté 

X  Pascal Barillé  CC Val d'Ille - Aubigné 

8 3   

Point d’avancement du PCRS 
en Ille-et-Vilaine 

  

Un échange a eu lieu ce mardi matin entre 
Rennes Métropole, l’IGN et le SDE35. 
Jean-Luc Acquitter (IGN) rappelle l’inté-
rêt partagé par tous de travailler en-
semble pour mutualiser l’acquisition de 
l’orthophoto. 
Scénario à affiner par l’IGN au niveau fi-
nancier et technique : 
+ Acquisition ortho HR à 20cm en 2020 
 sur 2 jours (9h de vol) car obligation de 
fourniture pour la PAC d' une orthopho-
graphie 2020 à dates de PVA rapprochées. 
+ Acquisition PCRS (5 cm) 
sur 2 années (2020-2021) en 3 blocs : 
Rennes métropole et 2 blocs Est-Ouest 
(acquisition Nord-Sud) avec couverture 
uniforme des EPCI (5 à 6 jours envisagés 
soit environ 50h de vol au total). La vo-
lonté est de ne pas couper un EPCI sur 2 
années mais de le voler complètement 
soit en 2020 soit en 2021. Les plans de vol 
sont à revoir au regard de ce découpage 
en 3 blocs. 
Les spécifications techniques sur 2 les 
blocs Est-Ouest seraient un recouvrement 
72/55 avec hauteur solaire à 30° 
Besoins particuliers de Rennes métro-
pole : 80/80 et prises de vues obliques, 
corrélation du LIDAR avec le vol 
Pour les blocs est et Ouest, il est possible 
que le LIDAR soit décorrélé du vol : un 
seul capteur au niveau de l’IGN. 
 
Période de prise de vue entre mars et juil-
let. 
 

Problématique des acquisitions sur les 
EPCI répartis sur plusieurs départements 
(Côte d’Emeraude et Redon aggloméra-
tion). 

 
Participation financière 
130-180K€ IGN 

 
Convention  
Le timing pour l’établissement de la con-
vention est serré car il faut tenir compte 
des dates de réunions des instances de 
chaque collectivité mais aussi des 
échéances électorales à venir. 
Mégalis : envoi aux élus le 3/12 
SDE : passage de la convention en janvier 
Les EPCI sont en attente d’éléments bud-
gétaire, notamment une idée d’enve-
loppe maximale et de délai de mobilisa-
tion des fonds (plutôt à partir de 2021). 

 
Points techniques 
Question de l’hébergement des données 
raster de l'ortho PCRS ? A traiter par le 
SDE35. 
 
La Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) du ministère de la 
Transition écologique et solidaire a mis-
sionné l’IGN pour assurer une position de 
référent national : accompagnement et 
diffusion des données PCRS (cf. lettre). 
 
Début janvier, un premier test d’environ 
50km² sur Lorient devrait être disponible 
et permettre aux partenaires et gestion-
naires de réseaux de disposer d’un échan-
tillon de PCRS. 
L’ortho PCRS est un gros travail pour 
l’IGN : 1/3 du 56 (volé avec « l’ancienne 

caméra ») représente ainsi 25% des cli-
chés que traite dans une année normale 
l’IGN pour l’ensemble de la France. 
Les aspects PCRS vecteur par mobile map-
ping n’ont pas été creusés. 
Les processus techniques et financiers 
pour la mise en place de ce PCRS 35 sont 
à affiner. 

 

Ortho HR 20cm 

  

Livrables ? 
- Mise à disposition finale : 
 Ortho à 20cm (même spécifications 

que produit actuel) 

 IRC à 20cm (actuel à 50cm) 

 le MNT sera réalisé par corrélation 
automatique d’images : ce sera donc 
un MNT 100% nouveau 

 la précision de ce MNT de corrélation 
automatique d’images (40cm en X et 
Y et 80cm en Z) ?) 

 fourniture des lignes de force : spé-
cifications présentes dans la conven-
tion 

- Livraisons intermédiaires 
 Une ortho express disponible 3-4 

mois après la PVA (radiométrie cohé-
rente et lignes de mosaïquage auto-
matiques) 

 Une ortho express ++ (avec meilleure 
correction des lignes de mosaïquage) 
avant fin d’année 2020 

 Ces livraisons d’ortho seront faites 
sur support physiques et aussi acces-
sibles en flux IGN (à 50 cm), 

 les livraisons définitives seront pos-
sibles en Lambert 93 et CC48 

Ordre du jour 

 Point d’avancement 
des collaborations sur le 
PCRS 

 Prise de vue aérienne à 

20cm 

http://www.ign.fr/publications-de-l-ign/Institut/Publications/Lettre_IGN/la-lettre-de-l-ign_14_1.pdf
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 le format informatique sera du 
jpeg200 (plus de livraison en ECW) 

 la livraison est prévue en dalles kilo-
métriques (1 km²) 

 l’IGN voit si une livraison en dalle dé-
partementale unique est possible ? 
 

- Vérifications 
Les partenaires devront dans un délai rai-
sonnable après la fourniture de l’ortho ++ 
(estimé à 2 mois environ) faire remonter 
à l’IGN tous les problèmes de lignes de 
mosaïquage. L’IGN indique qu’il ne de-

vrait pas y avoir de problèmes de radio-
métrie, les processus techniques dans ce 
domaine étant bien rodés. 
Les corrections seront ensuite apportées 
pour la livraison des produits finaux. 

 

Actions  

 Prochain point le 25 novembre entre 
RM, SDE et IGN sur le territoire de 
Rennes métropole 

 Jean-Luc Acquitter (IGN) confirme 
les spécifications des livrables de 
l’ortho HR (dalle départementale, 
MNT). 

 
 

 
 
 

 

 
Prochain Pôle métier le 3 
décembre de 10 à 12h à 
la Région Bretagne (Salle 

Martenot 2ème étage) 


